PEDIDOS WEB · DESARROLLANDO CON IA

Plan integrado de adopción de IA · Pedidos Web

Recomendación: extender la forma de trabajar de Pedidos Web a Bodega y Reportes por 6 meses, con Facturacion como piloto de 2 personas desde el mes 3.

Decisión antes del 15-12-2026. ROI estimado entre 125 % y 265 % a 12 meses; 49 % si el ahorro es la mitad.

Para: Gerencia general · **Autor:** Cesar Herrera · **Fecha:** 13-11-2026

Informe ejecutivo

1. Problema

Terminó el piloto de 12 semanas en Pedidos Web y hay que decidir si la misma forma de trabajar con IA se extiende a los otros tres equipos de la BU. Conviene decidir ahora: Bodega ya usa mucho la IA pero acepta poco de lo que produce, y Facturacion casi no la usa.

2. Qué se hizo

El equipo de Pedidos Web (6 personas) trabajó 6 semanas como siempre y 6 semanas con Claude Code, siguiendo reglas escritas, revisión de cada cambio y controles de seguridad. Comparamos entregas, fallas, defectos y horas.

3. Resultados

Entre las semanas 1-6 y las semanas 9-12: el tiempo de entrega bajó de 6,58 a 4,38 días, las entregas con falla de 41,7 % a 21,4 % y los defectos en producción de 2,0 a 1,0 por semana. Las semanas 7 y 8 empeoraron antes de mejorar: es el costo de aprender. **ROI a 12 meses: entre 125 % y 265 %.** Lo que más lo mueve son las horas ahorradas, que reporta el equipo y no se midieron: con la mitad del ahorro el ROI baja a 49 %, y sería negativo (−23 %) solo si además no mejorara la calidad. **Punto de equilibrio:** la inversión se paga si cada persona ahorra 3,24 horas al mes, aun sin contar la mejora de calidad; el piloto reporta 4,96. Datos ficticios y muestra pequeña.

4. Recomendación

Extender la forma de trabajar de Pedidos Web a Bodega y Reportes por 6 meses, con Facturacion como piloto de 2 personas desde el mes 3.

5. Próximo paso

La gerencia decide antes del 15-12-2026. Si aprueba, Cesar Herrera (Pedidos Web) instala el playbook en Bodega en el mes 1 junto a su líder técnico, y en el mes 3 se presenta el primer informe de indicadores de los 4 equipos.

Preparado con apoyo de IA; cifras verificadas por Cesar Herrera.

Anexo

No repite los entregables: los cita.

Roadmap

Mes 1: playbook en Bodega · mes 2: Reportes · mes 3: piloto en Facturacion y primer informe mensual · mes 6: revisión de mitad de año · mes 12: los 4 equipos en nivel 3 o más. Respaldo: `docs/adopcion/plan-evolucion.md` (U9), sección 5.

Indicadores

Los del piloto (despliegues, tiempo de entrega, entregas con falla, recuperación, defectos y retrabajo) y los de uso de la U9 (usuarios activos, tasa de aceptación y % de PR con Claude Code), revisados una vez al mes. Cada cambio pasa por CI con tests de borde y por revisión con reglas escritas antes del merge. Respaldo: `docs/calidad/registro-u6.md` (U6) · `docs/checklist-revision.md` (U7) · `docs/roi/modelo-roi.md`, sección 1.

Gobernanza

Se llevan a los otros equipos los controles probados el 12-11-2026: no leer secretos (`.env` , `*.pem`), pedir aprobación antes de conectarse a internet o de tocar el golden master, el legado en solo lectura y los tests después de cada cambio. También lo que no cubren (por ejemplo, una búsqueda con `grep -r` puede mostrar un secreto). Respaldo: `docs/gobernanza/politica-ia.md` (U8).

ROI

Costo a 12 meses: USD 5.465 a 5.825 (asientos 1.440 a 1.800, capacitación 3.600, curva de adopción 425). Beneficio: USD 13.125 a 19.950. ROI entre 125 % y 265 %; con el ahorro a la mitad, 49 %; con la mitad del ahorro y sin mejora de calidad, −23 %. Supuestos clave: valor hora USD 25 y 8 h por defecto (estimados), asiento USD 20 a 25 (oficial), horas ahorradas reportadas por el equipo (medido). Respaldo: `docs/roi/modelo-roi.md` · `docs/migracion/defectos-corregidos.md` (U5), defectos detectados antes de producción.

Punto de equilibrio

ROI = 0 cuando el beneficio iguala el costo conservador (USD 5.825). Despejando las horas ahorradas por dev al mes, con valor hora USD 25, 6 devs y 12 meses: 3,24 h sin contar defectos evitados y 0,90 h contándolos. El piloto reporta 4,96 h (conservador) a 6,42 h (optimista): el ahorro puede caer un 35 % antes de perder plata. Respaldo: `docs/roi/modelo-roi.md`, sección 6.

Evolución

Hoy: Pedidos Web en nivel 4, Bodega y Reportes en nivel 2, Facturacion en nivel 1. Meta: los tres en nivel 3 en 6 a 12 meses y Pedidos Web en nivel 5 (mide y mejora). Respaldo: `docs/adopcion/plan-evolucion.md` (U9), secciones 2 y 3.

Checklist final

Punto	Estado	Cómo se verificó
`docs/roi/modelo-roi.md` con supuestos, escenarios y punto de equilibrio	✓ Cumplido	Secciones 2 (Supuestos), 4 (Beneficios y escenarios) y 6 (Punto de equilibrio) del modelo
`docs/roi/plan-integrado.md` con informe y anexo	✓ Cumplido	Informe ejecutivo en 5 franjas (página 2) y Anexo con 6 partes
`docs/roi/plan-integrado.pdf` generado con tu Skill	✓ Cumplido	Generado con `.claude/skills/pdf-con-estilo/` (U9), sin tocar su CSS
Nada fuera de `docs/roi/` cambió	✓ Cumplido	`git diff` desde la base de la Unidad 10: 0 archivos cambiados fuera de `docs/roi/`